

ANEXO V

INFORME FINAL JUSTIFICATIVO

PERÍODO AL QUE SE REFIERE EL INFORME: 6 de octubre de 2017 a 31 de diciembre de 2017

ENTIDAD – ONG:CONSTRUYE MUNDO

Denominación del proyecto: APOYO AL ORFANATO LA POUPONNIERE,
DAKAR,SENEGAL

Localización del proyecto: Dakar, Senegal

Presupuesto inicial: 4.800 €

Cuantía:

Importe subvencionado por el Ayuntamiento de Casares: 3.000 €

Otras fuentes de cofinanciación y cuantías: Construye Mundo 1.800 €

Total Presupuesto: 4.800 €

Presupuesto final: 4.800 €

Importe subvencionado por el Ayuntamiento de Casares: 3.000 €

Otras fuentes de cofinanciación: Construye Mundo 1.800 €

Total Presupuesto: 4.800 €

Convocatoria año: 2017

Fecha elaboración del informe: 23 enero 2018

Persona responsable del proyecto: Lourdes Crisol

Cargo: Técnico de proyectos

RESUMEN DE SITUACIÓN DEL PROYECTO

FECHA DE PERCEPCIÓN DE LOS FONDOS: 27 de septiembre de 2017

FECHA LÍMITE PREVISTA DE INICIO: 15 de octubre de 2017

FECHA DE INICIO REAL: 6 de octubre de 2017

Si la fecha real es posterior a la fecha prevista explicar motivos:

FECHA LÍMITE PREVISTA DE FINALIZACIÓN: 31 de diciembre de 2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de diciembre de 2017

Si difieren, explicar motivos:

1. VALORACIÓN GENERAL DE LA MARCHA DEL PROYECTO:

BUENA..... x
REGULAR.....
MALA.....

2. ¿EL DESARROLLO ACTUAL DEL PROYECTO PERMITIRÁ ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS?

SI.....x
CON PROBLEMAS.....
NO.....

3. EN CASO DE QUE ALGUNAS DE LAS CONTESTACIONES HAYA SIDO: “REGULAR”, “MALA”, “CON PROBLEMAS” O “NO”, EXPLICAR BREVEMENTE:

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS REALES SOBRE LOS ESPERADOS, DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS PREVISTOS DEL PROYECTO.

Objetivo general del proyecto

- **Objetivo general:** Mejora de la vida de 81 bebés en el orfanato La Pouponnière de Dakar mediante el apoyo a derechos humanos básicos de los niños tales como su cuidado, su alimentación y su salud .
- **Grado de contribución a la consecución del mismo:** Muy alto.

Objetivo específico

Objetivo específico: Alimentación de bebés
Cuidado de los bebés

- **Grado de consecución del objetivo específico del proyecto:** Muy alto

RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS OBTENIDOS	% GRADO DE CONSECUCIÓN
Los bebés reciben una buena alimentación	Los 81 bebés del orfanato de La Pouponniere en Dakar, Senegal, han recibido una buena alimentación durante todos los meses de duración del proyecto con apoyo de otros colaboradores	100 %
Los bebés son cuidados	Los 81 bebés del orfanato de La Pouponniere en Dakar, Senegal, han tenido a su disposición las medicinas necesarias para sus enfermedades así como los recursos económicos necesarios para pruebas médicas en los hospitales de la ciudad.	100%

2. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL PERÍODO DEL INFORME

ACTIVIDADES PREVISTAS	Concluida	En Proceso	No realizada	Reprogramada	Desestimada
1-Compra de leche y cereales para la alimentación de los bebés.			x		x
2-Compra de medicamentos y productos farmacéuticos para su salud.	x				
3-Disponer de recursos económicos para la hospitalización de los bebés.	x				

4-Compra de pañales.			x		x
5-Compra de detergente de lavadora para el lavado de la ropa de los bebés.			x		x
6-Seguimiento y evaluación por parte de las Hermanas Franciscanas y de Construye Mundo.	x				
7-Viaje de seguimiento de Construye Mundo a Dakar para evaluar el proyecto.	x				

2.1. Descripción de las Actividades:

3. COMENTAR LAS DESVIACIONES NO SUSTANCIALES RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS, EXPLICANDO LOS MOTIVOS Y MEDIDAS TOMADAS PARA SU CORRECCIÓN.

Después de valorar las Hermanas Franciscanas las actividades más prioritarias y necesarias a realizar pensando en los 81 bebés del orfanato de La Pouponniere, se decidió invertir los fondos del Premio Blas Infante en 3 partidas prioritarias:

- 1 -compra de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud de los bebés
- 2 -recursos económicos para realizar pruebas médicas a los bebés con enfermedades crónicas ó peligrosas en los hospitales de Dakar.
- 3 -suministro eléctrico para las instalaciones del orfanato (aire acondicionado, luz, cocina...)

Se desestimó destinar los recursos en alimentación, pañales y detergentes debido a que con anterioridad a nuestra aportación, recibieron la donación de alimentos, pañales y jabones de otras organizaciones por lo que ya no era necesario dicho gasto.

La Hermana Justina, Directora de la Pouponniere y del presente proyecto, nos transmitió la necesidad urgente y prioritaria de comprar medicamentos y productos farmacéuticos así como de disponer de recursos para las pruebas médicas de los bebés enfermos, por lo que el gasto principal ha sido en ello.

4. VALORACIONES GENERALES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La Pouponniere de Medina en Dakar, es conocida en toda la ciudad por la gran obra que realizan. Es apreciada enormemente por la sociedad por lo que van a seguir llevando a los bebés en estado crítico al orfanato. Esto es un factor social apreciable que da confianza y estabilidad al proyecto.

El proyecto se ha ejecutado correctamente. Los fondos fueron recibidos el 27 de septiembre de 2017 y enviados a Senegal el 11 de octubre de 2017.

Con dichos fondos se han comprado medicinas para los bebés (para hemorragias, infecciones, aerosoles, para neumonías, para diarreas, analgésicos, antiestamínicos y antibióticos principalmente).

Por otra parte, se ha podido destinar parte de los fondos a la realización de pruebas médicas a 4 bebés:

- Una hermana Franciscana llevó al bebé Jacob Barnor al Gabinete de Radiología y Ultrasonido del Dr. Pineau (Cabinet de Radiologie et d' Echographie) a hacerse una radiografía pues el

bebé, desde muy chiquitín, las Hermanas notaron que tenía mucha dificultad en la defecación. Se hizo un examen radiológico con anestesia y resultó que tiene el intestino muy largo.

- En otra ocasión, otra Hermana acompañó al bebé Máreme Saw al Centro Hospitalario de la Orden de Malta (Centre Hospitalier de L'Ordre de Malte), donde le hicieron 3 radiografías. El bebé tiene 2 meses, es prematura, y padece Fractura de fémur. Estuvo 5 semanas escayolada y se le hicieron varias Rx.

- Al bebé Fall Arthur Bara le llevaron las Hermanas Franciscanas al Hospital Fann de Dakar, al Centro de Cardiopediatría por los problemas vasculares que el bebé padecía. Tiene Estenosis mitral. Está en tratamiento y con controles cada 2 ó 3 meses.

- Y al bebé Eric Mansour Niane le llevaron las Hermanas al Imagerie Moderne du Sénégal donde le fue puesta una inyección y fue realizado un scanner de urología. Cuando llegó a la Pouponniere, se le encontró un bulto y resultó un tumor en un riñón. A los dos meses le operaron, le han quitado un riñón y el niño sigue bastante bien. Se le han hecho varios controles. Scanner fue el último.

Gracias a estas pruebas médicas, los niños tuvieron un diagnóstico y después un tratamiento adecuado con el que mejorar su delicada salud infantil.

Otra parte de los fondos fue destinada a cubrir gastos de suministros tales como electricidad, tan necesaria para poder cocinar para los bebés, ó disponer de Aire Acondicionado en los meses de tanto calor en Senegal (se puede llegar a 45 grados lo cual es mortal para los recién nacidos) ó de luz pues a las 19h allí ya es de noche.

Entre las Hermanas Franciscanas hay un total compromiso en el proyecto para sacar adelante a los 81 bebés abandonados ó huérfanos de madre.

Durante toda la ejecución del proyecto, ha habido un seguimiento por parte de Construye Mundo en contacto directo con las Hnas Misioneras Franciscanas y un grado de implicación total en la ejecución del proyecto por parte de las Misioneras.

Construye Mundo hizo el viaje de seguimiento y evaluación en octubre-noviembre de 2017 a Senegal, donde nuestra Presidenta Judith Arroyo y nuestra técnico de proyectos Lourdes Crisol pudieron comprobar in situ la buena marcha de las actividades, el maravilloso trabajo que realizan las Hnas Misioneras en La Pouponniere dirigido por la Hna Justina de Miguel, y la alegría y salud de todos los bebés del precioso orfanato.

Gracias al Ayto. de Casares por su inestimable apoyo.